



MENNTASKÓLINN
VIÐ SUND

Umbótaáætlun 2021

Menntaskólinn við Sund

Ytri úttekt fór fram október 2019

Matspáttur:	Tækifæri til umbóta skv. Skýrslu	Tillögur skóla að umbótum	Ábyrgðar- aðili	Hvenær hefst Hvenær lokið	Hvernig metið
Stjórnun og skipulag:	Skerpa á samráði og upplýsingaflæði til nemenda, foreldra, annarra starfsmanna og við hagaðila utan skóla um nýja stefnu hans	Kynningarefni á heimasíðu og reglulegir upplýsingapóstar til forráðamanna.	Rektor/ konrektor	Hófst 2020	Póstar taldir og skráðir
	Meiri einstaklings úrvinnsla úr kennslukönnun s.s. starfsmannasamtöl	Sett verður upp markvisst skipulag á starfsmannasamtölum og komið á fót árlegum starfsþróunarsamtölum	Rektor/ konrektor	Hefst vor 2021 og heldur áfram haust 2022	Starfsmannakönnun 2022
	Endurskoðun á kennarafundum	Ekki hefur komið fram hvað þurfi að bæta en síðan mat fór fram hafa fundir verið mjög markvissir vegna Covid. Tillaga um að hafa opna upplýsingarfundi á netinu.	Konrektor	Hefst haust 2021	Starfsmannakönnun 2022
	Reglulegir fundir með öðrum starfsmönnum en kennurum	Setja fast 2 fundi á önn með starfsmönnum þjónustusviðs	Konrektor	Vor 2021	Talning funda
	Aukin svörun í kennslukönnunum	Aukin kynning og meiri sýnileiki niðurstaðna til þess að nemendur verði meira meðvitaðir um könnunina og mikilvægi hennar.	Konrektor/ Sjálfsmats- stjóri	Vor 2021	Þátttaka í kennslukönnun



MENNTASKÓLINN
VIÐ SUND

Umbótaáætlun 2021

Menntaskólinn við Sund

Ytri úttekt fór fram október 2019

Matspáttur:	Tækifæri til umbóta skv. Skýrslu	Tillögur skóla að umbótum	Ábyrgðar- aðili	Hvenær hefst Hvenær lokið	Hvernig metið
Kennsluhættir:	Tryggja að allir kennarar nýti fjölbreyttar kennsluaðferðir	Hvetja fleiri til þátttöku í námskeiðum og starfendarannsóknum sem þegar eru í boði í skólanum. Spyrja ýtarlegar út í kennsluhætti í nemendakönnun.	Konrektor	Vor 2021	Niðurstöður kennslu-könnunar
	Námskeið fyrir kennara um notkun á námsnetinu	Hvetja starfsmenn til þess að nýta sér námskeið sem eru í boði í skólanum með jöfnu millibili - Skólinn stefnir á að skipta um námskerfi á næstunni.	Tölvuums. /konrektor /Rektor	Við upphaf hverrar annar	Haldið utan um fjölda þátttak-enda
	Unnið verði að útfærslu á forfallakennslu	Skólinn hefur gert tilraunir með útfærslu á forfallakennslu við góða raun, en fjárveitingar til skólans gera ekki ráð fyrir fjármagni fyrir slíkt.	Rektor		
	Setja stefnu um þróun og framtíð bókasafns	Setja í gang umræður þar sem kannað verður hverskonar gögn bókasafnið á að safna og veita aðgang að.	Rektor/ forstöðu- maður bókasafns	Haust 2021	Fylgst með þróun
	Taka í notkun landskerfi bókasafna Gegni	Skráning hafin	Forstöðu- maður bókasafns	Frá janúar 2020	Áætlað að verði lokið í lok árs 2021



MENNTASKÓLINN
VIÐ SUND

Umbótaáætlun 2021

Menntaskólinn við Sund

Ytri úttekt fór fram október 2019

Matspáttur:	Tækifæri til umbóta skv. Skýrslu	Tillögur skóla að umbótum	Ábyrgðar- aðili	Hvenær hefst Hvenær lokið	Hvernig metið
	Ákveða hvernig upplýsingatækni er notuð í kennslu	Nákvæmar línur voru dregnar á fjarkennslutíma. Námsnet, Teams og Inna og allir kennarar fengu fartölvur til umráða. Ferli í gangi og mun taka breytingum á næstu árum.	Rektor/ Konrektor/ tölvuumsj.	Frá mars 2020 Lokið 2023	2023
Samskipti og líðan:	Virkja kennara til meiri notkunar á námsneti	Þegar farið fram á tímum fjarkennslu með góðum árangri. Kennarar hvattir til þess að nýta sér þá fræðslu sem er í boði við upphaf haust- og vetrarannar.	Rektor/ Konrektor/ tölvuumsj.	Frá mars 2020	Nemenda-kannanir
	Leita leiða til að virkja foreldra í foreldrarastarfi	Þegar farið fram. Verkefni sem er alltaf í gangi en markvisst átak um að rjúfa einangrunn nemenda hófst í janúar 2020.	Rektor/ kennslustj.	Frá janúar 2020	Fleiri fundir, meira samráð
	Auka upplýsingaflæði og samstarf við foreldrafélag	Þegar farið fram. Verkefni sem er alltaf í gangi en markvisst átak hófst í janúar 2020.	Rektor/ kennslustj./ konrektor	Frá janúar 2020	Fleiri fundir, meira samráð
	Uppfæra aðgerðaráætlun í jafnréttismálum	Jafnréttisáætlun uppfærð og endurunnin mars 2020, jafnréttisnefnd endurskipuð árlega - næst haust 2021.	Konrektor/j afnréttis fulltrúi	Lokið mars 2020	sjá á vef skólans



MENNTASKÓLINN
VIÐ SUND

Umbótaáætlun 2021

Menntaskólinn við Sund

Ytri úttekt fór fram október 2019

Matspáttur:	Tækifæri til umbóta skv. Skýrslu	Tillögur skóla að umbótum	Ábyrgðar- aðili	Hvenær hefst Hvenær lokið	Hvernig metið
	Vinna að jafnari kynjaskiptingu í forystuho- pi nemendafélags	Vorönn 2021 ráðinn tólmstundafræðingur, haldið nemendaping í samráði við Hitt húsið og búið til nýtt kosningakerfi	Rektor/ kennslustj.	Hófst mars 2021	Greining á kynjasam- setningu í nefndum og ráðum
	Skoða samvinnu og tengsl stjórnenda við forystu nemendafélags	Félagsmál nemenda í allsherjar endurnýjun vor 2021 og skólaárið 2021-2022. Kennslustjóri hefur alfarið tekið yfir málaflokkinn.	Rektor/ kennslustj.	Hófst desember 2020	Uppgjör á félagslífi vor 2022
	Skoða hvernig nemendum vegnar að loknu námi í MS	Koma á betra sambandi milli háskóla á Íslandi og MS. Gera stikkprufur á því hvar nemendur eru eftir 1 ár og 5 ár.	Konrektor	Hefst maí 2021	Tölfræði
	Aukin tengsl við atvinnulíf og sam- félagið utan skólans með t.d. Vettvangs- ferðum og fyrirlestrum í samræmi við stefnu skólans	Vettvangsheimsóknir á forræði einstaka kennara og fara þegar fram í fjölmörgum greinum. Stjórnendur munu hvetja til frekari samvinnu.	Kennarar	Alltaf í gangi	Samantekt frá fagstjórum
	Gera þarf úttekt á fyrirkomulagi og mötuneytisaðstöðu starfsmanna	Verkefni næsta rektors	Rektor	Hefst í júní 2021	Starfsmanna- könnun 2022



MENNTASKÓLINN
VIÐ SUND

Umbótaáætlun 2021

Menntaskólinn við Sund

Ytri úttekt fór fram október 2019

Matspáttur:	Tækifæri til umbóta skv. Skýrslu	Tillögur skóla að umbótum	Ábyrgðar- aðili	Hvenær hefst Hvenær lokið	Hvernig metið
Húsnæði og aðbúnaður:	Huga að endurbótum á þráðlausu netkerfi vegna aukinnar notkunar	Öllum þráðlausum sendum var skipt út árið 2020. Þéttleiki og hraði nets verið aukinn.	Tölvuumsjó n/rektor	Hófst í maí 2020	
	Loftgæði í Þrísteini verði skoðuð	Loftgæði í skólanum mæld reglulega og loftræstikerfi hreinsað. Í Þrísteini er rafdrifinn búnaður til þess að opna opnanleg fög og sérstök gler í rúðum sem draga úr hita í rýmum.	Umsjónarm aður fasteigna	Alltaf	Niðurstöður mælinga
	Ljúka þarf frágangi á nýrri byggingu skólans	Í vinnslu á vegum framkvæmdasýslu ríkisins. Skólinn hefur lagt áherslu á að þessu verði lokið sem fyrst.	Rektor	í gangi	Þegar skólinn fær byggingu afhenta
Lykilárangur:	Fylgja má nemendum betur eftir þegar námi lýkur	Ekki talið vera hlutverk skólans nema til þess að bæta kennslu í skólanum. Tekið á móti útskriftarárgöngum á tímamótum.	Konrektor/R ektor	Alltaf	
	Hækka útskriftarhlutfall eftir 3ja ára nám	Útskriftarhlutfall fer hækkandi í skólanum, en ekki stefna skólans að fleiri klári á þremur árum en ráða við það.	Stjórn-endur	Alltaf	
	Vinna frekar að því að festa nýtt námsanna skipulag í sessi	Skólinn og kerfi hans eru í stöðugri þróun	Allir	Alltaf	Aldrei